

決定

※ 注意 ※
 トラブル等で余儀なく変更
 される場合もあります。

JRR-3利用計画

R3-2021-06 (R3.10.25~R3.11.19)

*TAS-1、TAS-2、RESA-1、SANS-J、NOPは原則AM10:00、HRPDは原則PM3:00にマシンタイム交代です。

曜日/月日		TAS-1 (6865)	TAS-2 (6867)	LTAS (6868)	HRPD (6864)	曜日/月日		RESA-1 (6340)	PNO (6866)	SANS-J (6869)	NOP (3893)								
		立ち上げ						立ち上げ											
月	10/25	金子 D468	長壁 I439	山内 I421	樹神 I412	月	10/25	諸岡I395		熊田I408									
火	10/26				金子 K474 東大・東北大	目時 D434	中川 D460	[東] 鈴木 (新潟大)		火	10/26		[施] 21B-A04	[施] 21A-A14					
水	10/27									金子 D484	福田 D435				[施] 21A-A01	水	10/27	[ト] 21B-A08	[施] 21A-A38
木	10/28															長壁 I439	樹神I412		
金	10/29									[共] 21A-A03	井川 D403		[共] 菅蒲 K464	金	10/29			[施] 21A-A27	
土	10/30		[施] 21A-A01		樹神 I412			[ト] 21B-A08						土	10/30	[ト] 21A-A47			
日	10/31					[施] 21A-A01	樹神 I412			[ト] 21B-A08	日		10/31	[施] 21A-A21					
月	11/1		[施] 21A-A01		樹神 I412			[ト] 21B-A08			月		11/1		中川 D462				
火	11/2					[施] 21A-A01	樹神 I412			[ト] 21B-A08	火		11/2	熊田 R432					
水	11/3		[施] 21A-A01		樹神 I412			[ト] 21B-A08			水		11/3		[施] 21A-A42				
木	11/4	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	木		11/4	[施] 21A-A30									
金	11/5		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	金	11/5		[施] 21A-A30								
土	11/6	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		土	11/6	[施] 21A-A30									
日	11/7		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	日	11/7		[施] 21A-A30								
月	11/8	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		月	11/8	[施] 21A-A30									
火	11/9		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	火	11/9		[施] 21A-A30								
水	11/10	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		水	11/10	[施] 21A-A30									
木	11/11		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	木	11/11		[施] 21A-A30								
金	11/12	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		金	11/12	[施] 21A-A30									
土	11/13		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	土	11/13		[施] 21A-A30								
日	11/14	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		日	11/14	[施] 21A-A30									
月	11/15		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	月	11/15		[施] 21A-A30								
火	11/16	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		火	11/16	[施] 21A-A30									
水	11/17		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	水	11/17		[施] 21A-A30								
木	11/18	[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08		木	11/18	[施] 21A-A30									
金	11/19		[施] 21A-A01		樹神 I412		[ト] 21B-A08	金	11/19		[施] 21A-A30								
		停止作業						停止作業											

[共] 共同研究

[受] 受託研究

[東] 東大・原子力専

[施] 施設共用

[ト] 施設共用 (トライアルユース)

決定

※ 注意 ※
 トラブル等で余儀なく変更
 される場合もあります。

JRR-3利用計画

R3-2021-06 (R3.10.25~R3.11.19)

*CHOPは原則AM9:00、PGAは原則AM10:00、CNRF、TNRFは原則PM1:00にマシンタイム交代です。

曜日/月日		MUSASI-H (5888)	MUSASI-L	SUIREN (6839)	CHOP (3894)	曜日/月日	CNRF	TNRF (6417)	PGA (3896)	MPGA (3895)
月	10/25	立ち上げ				月	10/25	立ち上げ		
火	10/26					火	10/26	東 兼松 (東京理大)	東 大浦 (東京都立大)	
水	10/27					水	10/27		大澤I409	
木	10/28					木	10/28	東 松本 (関西大)	東 佐野 (国立科学博物館)	
金	10/29			武田 I477		金	10/29		大澤D402	
土	10/30					土	10/30			
日	10/31					日	10/31	東 梅川 (関西大)	施 21A-A07	
月	11/1					月	11/1			
火	11/2					火	11/2			
水	11/3			施 21A-A12		水	11/3		施 21A-A09	
木	11/4			施 21B-A05		木	11/4	東 齊藤 (神戸大)		
金	11/5				奥 I524	金	11/5			
土	11/6		目時 I436	武田 I477		土	11/6		東 大浦 (東京都立大)	
日	11/7					日	11/7	熊田 R432		
月	11/8			施 526		月	11/8			
火	11/9					火	11/9	施 21A-A35		
水	11/10					水	11/10		施 21B-A03	
木	11/11			施 21A-A36		木	11/11	施 21A-A34		
金	11/12					金	11/12		大澤 D402	
土	11/13					土	11/13			
日	11/14					日	11/14	東 浅野 (神戸大)	施 21A-A08	
月	11/15			施 21B-A07		月	11/15			
火	11/16					火	11/16			
水	11/17					水	11/17			
木	11/18					木	11/18	東 村川 (神戸大)		
金	11/19	停止作業		武田I477	停止作業	金	11/19	栗田I445		停止作業

共 共同研究

受 受託研究

東 東大・原子力専

施 施設共用

ト 施設共用 (トライアルユース)